

Meilensteine VWA MORG 2022 – 2024

Termin	Was	Wer	Erledigt✓
Herbst 2022	Fragestellung + Thema + Betreuer überlegen	S	
16.12.2022	Abgabe Formular „Einreichung des Themas“ bei den KVs (Formular vorher kopieren oder speichern!)	S	
16.12. – 11.1. 2023	Schulinterne Zuteilung Betreuungspersonen	D + L	
ab Bekanntgabe der Zuteilung	Gespräche zwischen S und B zur endgültigen Festlegung des Themas oder eventuellen Änderungen (Formulierungen, Fragen, Erwartungshorizont etc. – siehe Formular)	S + B	
bis 27.1.2023	„Vor Anmeldung zur Vorwissenschaftlichen Arbeit“ am PC (word) schreiben und vollständig & fehlerfrei an BetreuerIn senden. Genau arbeiten! Ev. Änderungen sofort durchführen, bis die Freigabe von B kommt.	S	
bis 3.2. 2023	Hochladen auf www.genehmigung.ahs-vwa.at Vom word-Dokument in die Datenbank kopieren, um Fehler zu vermeiden. (Zugangsdaten von Frau Gürtler)	S	
Februar (ggf. März) 2023	Akzeptieren/Ablehnen des Themas durch BetreuerIn	B	
März - April 2023	Genehmigung (od. Ablehnung) des Themas durch Schulleitung	D	
Mai/Juni2023	Zeit- und Projektplan ausarbeiten	S	
Mai/Juni 2023	Zeit- und Projektplan mit BetreuerIn besprechen	S + B	
Juni 2023	Recherche, Arbeit zu schreiben beginnen, 2 Seiten abgeben (in EWA beginnen, daheim fertig schreiben) Betreuungsprotokoll bearbeiten	S	
Eigener Zeitplan der SchülerInnen! Hier ein Vorschlag von Herrn Witosek:			
September 2023	5 Seiten an BetreuerIn schicken, Betreuungprotokoll bearbeiten	S	
Ende September 2023	Feedback von BetreuerIn	B	
Oktober 2023	Seiten 6 – 10 an BetreuerIn schicken, Betreuungprotokoll bearbeiten	S	

November 2023	Feedback von BetreuerIn	B	
Ende November 2023	Seiten 11 – 15 an BetreuerIn schicken, Betreuungsprotokoll bearbeiten	S	
Dezember 2023	Feedback von BetreuerIn	B	
Für alle gilt:			
nach Weihnachtsferien	Arbeit (nicht gebunden) bei BetreuerIn abgeben, Betreuungsprotokoll bearbeiten (Schulinterne Regel!)	S	
Jänner 2024	Feedback von BetreuerIn	B	
Jänner 2024	Überarbeiten der Arbeit	S	
Jänner 2024	Drucken und Binden der Arbeit (2 Exemplare: 1 Exemplar mit Spirale, 1 Exemplar mit blauem Band). Drucken bei Firma Salmann	S	
Februar 2024	Hochladen (Freitag nach den Semesterferien) der Arbeit und des Protokolls auf www.genehmigung.ahs-vwa.at	S	
Februar/März 2024	Vorbereitung der Präsentation	S	
April 2024	Präsentation der Arbeit und Diskussion	S	
April 2024	Beurteilung der Arbeit durch die Kommission 1.Säule der neunten Reifeprüfung abgeschlossen!	K	

Weitere Informationen & Materialien auf www.ahs-vwa.at

Handreichung: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:17c15fa0-1e4d-4ab7-a67d-39a64e8e2719/reifepruefung_ahs_vwa_handreichung.pdf